

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 150/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình (nguồn ngân sách tỉnh quản lý); Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý);

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2493/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý), sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình và Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) với số tiền: 67.000 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục 1 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện 17 dự án đầu tư công (nguồn ngân sách thành phố Đồng Hới quản lý).

(Chi tiết có phụ lục 2 kèm theo)

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình,
- Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Trần Hải Châu

PHỤ LỤC 1: ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG BÌNH)

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục Dự án	Địa điểm XD	Khởi công	Hoàn thành	Quyết định đầu tư			Kế hoạch 2021-2025	KH vốn năm 2023	Điều chỉnh		KH vốn năm 2023 bổ trí lại	Ghi chú
					Số QĐ; ngày tháng năm ban hành	TMĐT				Giảm (-)	Tăng (+)		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NST						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh và Nghị quyết 139/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Bình					3.617.000	920.000	1.146.400	161.500	67.000	67.000	161.500	
1	Bổ trí các công trình hoàn thành quyết toán và trả nợ XD CB							100.000	55.000	47.000		8.000	
2	Dự phòng vốn đối ứng ODA							130.000	20.000	20.000			
3	Nâng cấp tuyến Đường tỉnh 562	Bố Trạch	2023	2025	56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022 92/NQ-HĐND ngày 10/12/2022	120.000	120.000	116.400	40.000		30.000	70.000	
4	Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tỉnh Quảng Bình	Toàn tỉnh	2021	2026									
-	Dự án thành phần 1: Đường ven biển		2021	2026	1680/QĐ-UBND ngày 09/6/2021; 1807/QĐ-UBND ngày 18/6/2021; 812/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh	2.197.000	500.000	500.000	1.500		17.000	18.500	
-	Dự án thành phần 2: Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu	Đồng Hới	2022	2026	160/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 27/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 2409/QĐ-UBND ngày 6/9/2022	1.300.000	300.000	300.000	45.000		20.000	65.000	

PHỤ LỤC 2: ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG (NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI QUẢN LÝ)

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt				Điều chỉnh thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án	Lý do điều chỉnh
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó				
			Thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Nhóm dự án		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 3	2022-2024	35.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Nâng cấp đường Cao Thắng, xã Lộc Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 4	2022-2024	40.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Nâng cấp, sửa chữa đường và vỉa hè đường Hoàng Sâm, Nguyễn Hữu Dật, Trần Quang Diệu, Tôn Thất Tùng	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 5	2022-2024	29.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Trang trí đèn LED khu vực dọc Hồ Thành, thành phố Đồng Hới	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 6	2022-2024	27.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Nâng cấp cải tạo công viên trung tâm phường Đồng Sơn	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 7	2022-2024	20.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Cải tạo, nâng cấp Chợ cá Đồng Hới	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 9; điều chỉnh tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố	2022-2024	25.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt			Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do điều chỉnh	
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó				
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án			Nhóm dự án
7	Nâng cấp đường Phan Đình Giót, Trần Nguyễn Hãn và Đại Phong phường Đồng Phú	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 10	2022-2024	20.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	Điện chiếu sáng bằng đèn LED cụm TTCN Thuận Đức	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 11	2022-2024	12.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Mương thoát chống ngập úng Đồng xã Đức Ninh	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 12	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
10	Nạo vét xây kè chống xói lở hệ thống kênh thoát lũ từ cầu Mệ Sói qua cầu Rẫy Cau	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 13	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	Hệ thống thoát nước thôn Thuận Hà xã Thuận Đức và TDP 11 phường Đồng Sơn thành phố Đồng Hới	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 14	2022-2024	14.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
12	Trang trí đèn LED bùng binh Điện Lực, bùng binh Bưu Điện, bùng binh Trần Hưng Đạo - Võ Nguyên Giáp và tháp nước Đồng Mỹ	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 15	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
13	Nâng cấp đường Võ Thị Sáu, phường Nam Lý	Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố - Dòng số 16	2022-2024	12.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
14	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Mỹ, TDP Phú Mỹ, TDP Thành Mỹ phường Đồng Hải	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 10	2022-2024	24.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt				Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do điều chỉnh
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó				
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Nhóm dự án		
15	Nâng cấp các tuyến đường thuộc TDP Đồng Tâm, TDP Đồng Đình phường Đồng Hải	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 11	2022-2024	14.500	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
16	Nâng cấp đường Trần Nhật Duật xã Đức Ninh	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 14	2022-2024	25.000	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
17	Nhà lớp học 2 tầng 4, khối hành chính quản trị, sân, hàng rào Trường mầm non Phú Hải	Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND thành phố - Phụ lục số 3	2022-2024	14.900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

