

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 186 /NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công
(thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 17**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định
40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 1119/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư
công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý); sau khi nghe Báo cáo
thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc
nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý).

(Chi tiết có các phụ lục kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách
nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ
đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.



Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình, TT TH - CB tỉnh;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Trần Hải Châu

PHỤ LỤC 1: KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | | Kéo dài thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bổ trí | Số vốn còn thiếu | Nhóm dự án | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ | | | | | | | | | |
| I UBND phường Bắc Lý | | | | | | | | | |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa đập, cống lấy nước và hệ thống kè Hồ Bầu Củi, phường Bắc Lý | NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 9.000 | 7.960 | 1.040 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 2 | Xây dựng nhà thi đấu Phường Bắc Lý | NQ số 19/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND phường Bắc Lý | 2021-2023 | 14.998 | 10.950 | 4.048 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| II UBND phường Đồng Phú | | | | | | | | | |
| 1 | Nhà đa chức năng Trường tiểu học Đồng Phú | NQ số 08/NQ-HĐND ngày 05/8/2020 của HĐND phường Đồng Phú | 2020-2022 | 7.200 | 4.185 | 3.015 | Dự án nhóm C | 2020 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 2 | Bể bơi Trường tiểu học Đồng Phú | NQ số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND phường Đồng Phú | 2020-2022 | 2.800 | 1.871 | 929 | Dự án nhóm C | 2020 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 3 | Xây mới Trạm y tế phường Đồng Phú | NQ số 25/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND phường Đồng Phú | 2021-2023 | 3.503 | 2.518 | 985 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 4 | Nhà văn hóa Tổ dân phố 5 phường Đồng Phú | NQ số 23/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND phường Đồng Phú | 2021-2023 | 2.500 | 1.921 | 579 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | Nhóm dự án | | |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp nhà bia tường niêm liệt sỹ phường Đồng Phú | NQ số 23/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND phường Đồng Phú | 2021-2023 | 3.000 | 2.240 | 760 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 6 | Trụ sở Công an phường Đồng Phú thuộc Công an TP Đồng Hới | NQ số 22/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND phường Đồng Phú | 2021-2023 | 7.500 | 1.128 | 6.372 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| III UBND phường Đức Ninh Đông | | | | | | | | | |
| 1 | Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư hai bên đường Lê Lợi và phía Tây sông cầu rào | NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2023 | 3.000 | 1.800 | 1.200 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| IV UBND PHƯỜNG HẢI THÀNH | | | | | | | | | |
| 1 | Xây dựng tuyến đường khu vực Bàu Tró phường Hải Thành | NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 4.900 | 4.185 | 715 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 2 | Xây dựng kè chắn cát, đường giao thông từ nhà văn hóa TDP4 đến trạm y tế phường Hải Thành | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 | 2022-2023 | 1.200 | 800 | 400 | Dự án nhóm C | 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 3 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước ngõ 40, đường Đồng Hải, phường Hải Thành | NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/08/2022 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2023 | 3.300 | 2.000 | 1.300 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 4 | Xây dựng bãi đỗ xe số 6 và bãi đỗ xe số 7 tại ngã tư đường Lê Thành Đồng, Phan Huy Chú và đường Bàu Tró | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2023 | 800 | 714 | 86 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| V UBND xã Lộc Ninh | | | | | | | | | |
| 1 | Đường nội đồng vùng eo bù xã Lộc Ninh | NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 1.800 | 1.480 | 320 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | Nhóm dự án | | |
| 2 | Hệ thống kênh mương nội đồng xã Lộc Ninh | NQ số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 2.500 | 2.233 | 267 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 3 | Tuyến đường nội đồng Hàu thôn 5 và tuyến đường Hồ Bàu Ninh xã Lộc Ninh | NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 2.500 | 2.257 | 243 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 4 | Đường nội đồng vùng Ông Thộp | NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 1.200 | 782 | 418 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 5 | Xây dựng nhà vệ sinh, thay mới hệ thống cửa dây phòng học trường Mầm non Lộc Ninh (cụm trung tâm) | NQ số 60/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2022 | 1.200 | 806 | 394 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 6 | Xây dựng tuyến đường ra nghĩa trang nhân dân xã Lộc Ninh | NQ số 61/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 3.000 | 2.273 | 727 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 7 | Hệ thống kênh mương tưới đồng ruộng Mung HTXDVNN Lộc Đại | NQ số 64/NQ-HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2022 | 1.200 | 722 | 478 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 8 | Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội đồng đội 1-2 HTX Dịch vụ nông nghiệp Lộc Đại | NQ số 61/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2022 | 1.200 | 800 | 400 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 9 | Khắc phục, Sửa chữa chống thấm cụm hồ chứa Bàu Nin - Bàu Vèng, xã Lộc Ninh | NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2021-2023 | 10.000 | 7.836 | 2.164 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài | |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|---------------|--|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | | | Nhóm dự án |
| 10 | Nâng cấp, sửa chữa khu sinh hoạt chung cho học sinh trường Mầm non Lộc Ninh | NQ số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2022 | 1.200 | 783 | 417 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 11 | Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông xã Lộc Ninh | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2023 | 800 | 638 | 162 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 12 | Camera giám sát an ninh trật tự địa bàn xã Lộc Ninh | NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2021-2023 | 950 | 688 | 262 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 13 | Sân khấu, khu trải nghiệm ngoài trời trường Mầm non Lộc Ninh | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2021-2023 | 500 | 361 | 139 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 14 | Xây dựng nhà văn hóa thôn 7 Phú Xá | NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2021-2023 | 2.500 | 1.062 | 1.438 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 15 | Xây dựng nhà văn hóa thôn 9 Hữu Cung | NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2021-2023 | 2.500 | 1.756 | 744 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 16 | Xây dựng nhà văn hóa thôn 11 Hữu Cung | NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2021-2023 | 2.350 | 1.414 | 936 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 17 | Sửa chữa một số cửa, nhà vệ sinh trụ sở ủy ban xã và xây dựng kho lưu trữ | NQ số 16/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2021-2023 | 600 | 336 | 264 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 18 | XD kè tràn hạ lưu dẫn nước hồ Bàu nỉnh xã Lộc ninh | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2024 | 5.000 | 1.463 | 3.537 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | Nhóm dự án | | |
| 19 | XD hệ thống rãnh thoát nước khu vực Phú xá | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2024 | 2.000 | 1.250 | 750 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 20 | Kênh mương nội đồng Hữu cung - Phú xá | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2024 | 2.400 | 942 | 1.458 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 21 | Kênh mương nội đồng HTX Lộc Đại | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2023 | 3.000 | 1.800 | 1.200 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 22 | XD hệ thống thoát nước mặt đường KV Lộc Đại | NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/08/2022 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2023 | 3.500 | 2.007 | 1.493 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 23 | Đường giao thông nông thôn KV Phú xá - Hữu cung | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2022-2023 | 1.139 | 483 | 656 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 24 | Điện chiếu sáng KV Phú xá - Hữu cung | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2022-2024 | 1.181 | 236 | 945 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 25 | Điện chiếu sáng đường Hồ Biểu Chánh | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2022-2024 | 590 | 300 | 290 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 26 | SC lề đường và hệ thống thoát nước cụm 4 thôn 6 Lộc Đại | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2022-2023 | 1.189 | 731 | 458 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 27 | Nhà văn hóa thôn 5 Lộc đại | NQ số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND xã Lộc Ninh | 2022-2024 | 2.500 | 1.100 | 1.400 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| VI | UBND phường Nam Lý | | | | | | | | |

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài | |
|-------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|---------------|--|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | | | Nhóm dự án |
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ đường Lê Sỹ đến Lê Thị Hồng Gấm, đoạn Nguyễn Công Trứ đi TDP 13 phường Nam Lý | NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 1.200 | 1.026 | 174 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 2 | Sửa chữa nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ phường Nam Lý | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2023 | 1.200 | 559 | 641 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 3 | Via hè đường Hoàng Diệu | NQ số 14/NQ-HĐND ngày 2/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới | 2022-2023 | 3.500 | 2.114 | 1.386 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 4 | Giải phóng mặt bằng, đắp đất, xây kè Nhà văn hóa TDP 6, phường Nam Lý | NQ số 73/NQ-HĐND ngày 30/11/2022 của HĐND phường Nam Lý | 2022-2024 | 1.570 | 837 | 733 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| VII | UBND XÃ NGHĨA NINH | | | | | | | | |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giáp Ngõ Thế Lân (Đoạn từ nhà ông Quang thôn Trung Nghĩa 3 đến đoạn đường giáp đường Rùa lên dốc Vòm) | NQ số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 2.992 | 2.817 | 175 | Dự án nhóm C | 2021 - 2024 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| VIII | UBND phường Phú Hải | | | | | | | | |
| 1 | Xây dựng hệ thống thoát nước TDP Phú Thượng phường Phú Hải | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2022 - 2023 | 1.879 | 1.402 | 477 | Dự án nhóm C | 2022 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| IX | UBND xã Quang Phú | | | | | | | | |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đới Cẩn, Dương Đình Nghệ, Đới cung, hệ thống thoát nước đường Đới Cẩn | QĐ số 167/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND xã Quang Phú | 2020-2022 | 5.000 | 4.066 | 934 | Dự án nhóm C | 2020 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 2 | Xây mới nhà lớp học bộ môn và phòng chức năng trường THCS | QĐ số 175/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND xã Quang Phú | 2020-2022 | 3.800 | 2.089 | 1.711 | Dự án nhóm C | 2020 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài |
|-------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | Nhóm dự án | | |
| 3 | Trụ sở UBND xã quang Phú | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2020-2024 | 15.000 | 11.963 | 3.037 | Dự án nhóm C | 2020 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 4 | SC phía trong nhà hội trường, chống thấm trung tâm văn hóa xã | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 650 | 629 | 21 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 5 | Điện chiếu sáng thôn Tân phú -Bắc phú | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 1.200 | 1.160 | 40 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 6 | Nâng cấp, XD tuyến thoát nước và rải thảm đường Đình Công Tráng | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 2.650 | 2.014 | 636 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 7 | Hàng rào, cổng trung tâm VH-TT xã Quang Phú | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 1.300 | 1.030 | 270 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 8 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, mở rộng đường Đội Cấn | NQ số 12/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 900 | 469 | 431 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 9 | Cải tạo trường mầm non Quang phú | NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 1.200 | 1.106 | 94 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 10 | Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Quang Phú | NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 800 | 605 | 195 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 11 | XD sân bê tông và hàng rào nhà văn hóa thôn Đông Phú | NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 945 | 510 | 435 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài | |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|---------------|--|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | | | Nhóm dự án |
| 12 | XD sân bê tông, hàng rào và nhà vệ sinh nhà văn hóa thôn Bắc Phú | NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 1.145 | 612 | 533 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 13 | Xây dựng các tuyến đường bê tông thôn Nam Phú và sửa chữa các tuyến đường bê tông ở các thôn | NQ số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã Quang Phú | 2021-2023 | 570 | 403 | 167 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 14 | Các tuyến đường nội vùng nghĩa trang nhân dân xã Quang Phú | NQ số 61/NQ- HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 1.200 | 725 | 475 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 15 | Sửa chữa các dãy phòng học và nhà hiệu bộ trường tiểu học Quang Phú | NQ số 60/NQ- HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2022 | 1.200 | 1.109 | 91 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 16 | Mở rộng mặt đường và XD hệ thống thoát nước tuyến từ nhà ông Bẩm đến nhà ông Tám Xòe xã Quang Phú | NQ số 61/NQ- HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 2.500 | 1.993 | 507 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 17 | XD hệ thống thoát nước, rải thảm mặt đường Nguyễn Hoàng | NQ số 61/NQ- HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 4.000 | 3.287 | 713 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 18 | XD hệ thống thoát nước và mở rộng tuyến đường thuộc thôn Nam Phú, xã Quang phú | NQ số 61/NQ- HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 2.500 | 1.914 | 586 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 19 | Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học 2 tầng 6 phòng trường THCS Quang Phú | NQ số số 60/NQ- HĐND ngày 22/07/2021 của HĐND TP Đồng Hới | 2021-2023 | 1.100 | 1.007 | 93 | Dự án nhóm C | 2021 - 2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| X | UBND xã Đức Ninh | | | | | | | | |
| 1 | Xây dựng kè đê sông Phú Vinh đoạn qua thôn Đức Thị và thôn Đức Giang, Đức Môn xã Đức Ninh | NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố | 2022-2024 | 9.000 | 3.406 | 5.594 | Nhóm C | 2022-2025 | Do thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |

PHỤ LỤC 2: KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN QUẢNG NINH

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)



| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | Kéo dài thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài | |
|-------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|---------------|---|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bổ trí | Số vốn còn thiếu | | | Nhóm dự án |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | | | | | | | | |
| 1 | Hạ tầng kỹ thuật đường số 1 khu đô thị Dinh Mười | Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 07/10/2020 và NQ số 08/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND huyện Quảng Ninh | 2020-2023 | 14.900 | 8.250 | 6.650 | Dự án nhóm C | 2020-2025 | Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 2 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở và tái định cư thuộc quy hoạch đô thị Dinh Mười | Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 27/11/2020 và Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND huyện Quảng Ninh | 2021-2023 | 10.000 | 2.011 | 7.989 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 3 | Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 Hà Thiệp - Bắc Ninh (giai đoạn I) | Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 và Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/11/2022 của HĐND huyện Quảng Ninh | 2021-2023 | 15.143 | 5.891 | 9.252 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 4 | Hạ tầng kỹ thuật phát triển quỹ đất cụm Trung tâm (Vùng đất làng thôn Trường Niên) | Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/01/2020 của HĐND huyện Quảng Ninh | 2021-2023 | 14.900 | 8.893 | 6.007 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 5 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Ninh 2, xã Võ Ninh | Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 27/11/2020 và Nghị Quyết số 64/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Quảng Ninh | 2021-2023 | 14.900 | 3.276 | 11.624 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bổ trí đủ vốn hoàn thành các dự án |

DVT: Triệu đồng

PHỤ LỤC 3: KẾ O DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN BỐ TRẠCH

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

| Số TT | Tên dự án | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-------------|--|---------------|
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | Nhóm dự án | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| | NGÂN SÁCH CẤP XÃ | | | | | | | | | |
| | UBND xã Trung Trạch | | | | | | | | | |
| 1 | Đường từ quốc lộ 1A đi biển Trung Trạch thôn 6,7,8 | 4761/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện | 2020 - 2022 | 8.500 | 3.817 | 4.683 | C | 2020 - 2025 | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/5/2024 là 3.817 triệu đồng (trong đó NS huyện đã bố trí đủ 1.500 triệu đồng, ngân sách xã đã bố trí 2.317 triệu đồng). Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án. | |
| 2 | Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng trường Mầm Non xã Trung Trạch | 2684/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND huyện | 2018 - 2021 | 9.999 | 5.456 | 4.543 | C | 2018 - 2025 | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/5/2024 là 5.456 triệu đồng (trong đó NS huyện đã bố trí đủ 700 triệu đồng, ngân sách xã đã bố trí 4.756 triệu đồng). Tuy nhiên, do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án. | |

PHỤ LỤC 4: KẾ HOẠCH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN TUYẾN HÓA

(Đính kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

| Số TT | Tên dự án | Văn bản phê duyệt CTĐI dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|--|---------------|
| | | | Trong đó | | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | Nhóm dự án | | | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | | |
| | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | | | | | | | | | |
| 1 | Cải tạo mặt bằng xây dựng công trình trường Mầm non Đồng Lễ | Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 6 trang số 2 | 2021-2023 | 11.608 | 10.464 | 1.144 | C | 2021-2025 | Do hạn thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án | |
| 2 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và các phòng chức năng Trường MN Đồng Lễ | Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08/10/2021 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 3, trang số 3 | 2021-2023 | 20.850 | 14.875 | 5.975 | C | 2021-2025 | Do hạn thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án | |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Tiến Hóa | Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 24/7/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 26 trang số 2 | 2023-2024 | 7.000 | 3.223 | 3.777 | C | 2023-2025 | Do hạn thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án | |
| 4 | Giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Tuyên Hóa | Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24/10/2022 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 7 trang số 3 | 2022-2023 | 25.000 | 14.241 | 10.759 | C | 2022-2025 | Do hạn thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án | |
| 5 | Khắc phục khẩn cấp tuyến kè chống sạt lở bờ sông đoạn qua các xã Thuận Hóa, Phong Hóa | Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/5/2021 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 18 trang số 2 | 2021-2022 | 21.757 | 18.000 | 3.757 | C | 2021-2025 | Do hạn thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án | |
| 6 | Kè chống sạt lở bờ sông Gianh đoạn qua thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Giai đoạn 1) | Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01/9/2023 của HĐND huyện Tuyên Hóa - Dòng số 18 trang số 2 | 2023-2024 | 28.000 | 19.810 | 8.190 | C | 2023-2025 | Nguồn vốn dự phòng NS tỉnh hỗ trợ cuối năm 2022, UBND huyện đã bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện. Do dự án phân bổ cuối năm không giải ngân kịp, UBND huyện điều chỉnh sang cho công trình khác và bố trí tiền đất của huyện vào năm 2025 | |

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài | |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|---------------|---|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | | | Nhóm dự án |
| 7 | Xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố 9, thị trấn Quy Đạt | Số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa | 2022-2024 | 2.000 | 1.433 | 567 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 8 | Đường từ nhà ông Quý đi nhà ông Liêm thôn Bình Minh xã Trung Hóa | Số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa | 2022-2024 | 2.000 | 1.849 | 151 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 9 | Xây dựng phòng học Trường tiểu học Bãi Dinh (2 tầng 6 phòng học tại điểm chính) | Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa | 2022-2024 | 5.127 | 4.284 | 843 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 10 | Xây dựng Trường THCS Yên Hóa (3 tầng 9 phòng) | Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa | 2022-2024 | 7.100 | 5.860 | 1.240 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 11 | Xây dựng đường dân sinh và phục vụ sản xuất từ thôn Cầu Lợi đi thôn Minh Xuân, xã Xuân Hóa | Nghị quyết số 267/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của HĐND huyện Minh Hóa | 2022-2024 | 9.500 | 5.896 | 3.604 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |
| 12 | Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND huyện Minh Hóa; Hạng mục: phòng họp, nhà làm việc, kho lưu trữ | Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Minh Hóa | 2019-2020 | 6.000 | 4.600 | 1.400 | Dự án nhóm C | 2019-2025 | Ngày 17/6/2022, HĐND huyện Minh Hóa đã có Nghị quyết số 52/NQ-HĐND điều chỉnh vốn trả nợ cho công trình này trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 của huyện. Tuy nhiên, do hụt thu tiền đất nên không thể bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án |

PHỤ LỤC 6: KÉO DÀI THỜI GIAN BỔ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)



Thông tin chung dự án đã được duyệt

DVT: Triệu đồng

| Số TT | Tên dự án | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | Kéo dài thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài |
|-------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| | | | Thời gian bổ trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bổ trí | Số vốn còn thiếu | Nhóm dự án | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | | | | | | | | |
| 1 | Khắc phục khẩn cấp tuyến đường phục vụ di dân, tái định cư phía Tây Hồ Bàu Sen | Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2020-2022 | 28.000 | 21.000 | 7.000 | Dự án nhóm C | 2020-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bổ trí vốn để thực hiện dự án |
| 2 | Đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải huyện Quảng Trạch - Giai đoạn III | Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2020-2022 | 14.800 | 8.895 | 5.905 | Dự án nhóm C | 2020-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bổ trí vốn để thực hiện dự án |
| 3 | Tuyến nối từ Trục D1 trước Trung tâm thể dục thể thao ra kết nối với Công viên Hồ Bàu Sen | Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2021-2023 | 28.000 | 7.000 | 21.000 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bổ trí vốn để thực hiện dự án |
| 4 | Hạ tầng nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ chợ Hướng Phương đi chợ Pháp Kê, xã Quảng Phương | Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2021-2023 | 35.000 | 23.000 | 12.000 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bổ trí vốn để thực hiện dự án |
| 5 | Hạ tầng các tuyến đường bị ngập lụt từ xã Quảng Lưu kết nối với các xã Quảng Thạch và Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch | Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2021-2023 | 14.990 | 11.400 | 3.590 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bổ trí vốn để thực hiện dự án |
| 6 | Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Bàu Sen tại trung tâm huyện Quảng Trạch | Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2021-2023 | 40.000 | 25.700 | 14.300 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bổ trí vốn để thực hiện dự án |
| 7 | Nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp tuyến đê kè đoạn qua thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh | Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2021-2023 | 23.000 | 17.650 | 5.350 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bổ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bổ trí vốn để thực hiện dự án |

| Số TT | Tên dự án | Thông tin chung dự án đã được duyệt | | | | | | Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Lý do kéo dài |
|-------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
| | | Văn bản phê duyệt CTĐT dự án | Trong đó | | | | | | |
| | | | Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án | Tổng mức đầu tư dự án | Số vốn đã bố trí | Số vốn còn thiếu | Nhóm dự án | | |
| 8 | Thao trường bắn tổng hợp súng bộ binh, hoá lực – Giai đoạn 2 | Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/02/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2021-2023 | 8.500 | 1.500 | 7.000 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án |
| 9 | Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện Quảng Trạch | Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26/02/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2021-2023 | 17.000 | 7.995 | 9.005 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án |
| 10 | Xây dựng trạm phát sóng, cải tạo phòng quay Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Quảng Trạch | Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2021-2023 | 5.800 | 5.069 | 731 | Dự án nhóm C | 2021-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án |
| 11 | Tuyến đường kết nối từ trục N1 đến trụ sở toà án huyện Quảng Trạch | Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2022-2024 | 8.000 | 2.500 | 5.500 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án |
| 12 | Nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp hạ tầng 02 tuyến đường nội vùng xã Quảng Phương | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2022-2024 | 17.500 | 8.935 | 8.565 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án |
| 13 | Tuyến đường phía Bắc Trường Tiểu học và THCS kết nối với hồ Bầu Mây tại Trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch | Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2022-2024 | 25.000 | 1.000 | 24.000 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án |
| 14 | Xây dựng nhà làm việc 2 tầng, nhà công vụ cấp 4 Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch | Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/4/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2022-2024 | 8.500 | 2.480 | 6.020 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án |
| 15 | Xây dựng gara xe, căng tin Trụ sở cơ quan chính quyền huyện Quảng Trạch | Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện Quảng Trạch | 2022-2024 | 8.500 | 3.470 | 5.030 | Dự án nhóm C | 2022-2025 | Do thu ngân sách (từ thu tiền sử dụng đất) không đạt theo kế hoạch. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian bố trí vốn để thực hiện dự án |